Draaitabel van Planmonitor Noordwijk, versie 16 mei 2023
- Per kern, harde en zachte plannen en tijdelijke woningen per prijsklasse t/m 2030
- Exclusief afgeronde en vervallen projecten

Status Project	(Meerdere items)

Rijlabels	Kern	Plannaam	Categorie woonvisie	Jaar 1e oplevering	Jaar laatste oplevering	BSD	Totaal capaciteit	Gerealiseerd	Restcapaciteit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Eindtotaal
Hard	De Zilk	Het Zilt - Bestemmingsplan	1	2023	2024	Ja	34		34						16	18							34
	Totaal De Zilk														**16**	**18**							**34**
	Noordwijk	Bronsgeest (25)	4a	2024	2026	Nee	350		350							108	107	135					350
		De Nes 1 - tijdelijke woningen	2a	2022	2027	Ja	83		83							83							83
		De Nes 1 gehele gebied	2a	2024	2025	Ja	40		40									20	20				40
		Esplanade	3	2024	2024	Ja	23		23							23							23
		GOM woningen	4b	2021	2026	Nee	40	25	15				10	10	5	5	5	5					40
		GOM woningen realisatie	4b	2021	2026	Nee	57	30	27				10	10	10	7	10	10					57
		Greenportwoningen Vinkeveld Zuid	4a	2025	2026	Nee	32		32								32						32
		Herenweg 21-23, Poort van Offem	2a	2022	2022	Ja	13		13							13							13
		Hotels van Oranje	2a	2025	2026	Ja	76		76								76						76
		Hotels van Oranje/Jan v. Henegouwenweg	2a	2023	2024	Ja	25		25							25							25
		Jan Kroonsplein	2a	2025	2025	Ja	87		87								87						87
		Julianahofje (Albertus van Velsenstraat)	2a	2024	2024	Ja	17		17							17							17
		Julianastraat 50A	1	2023	2023	Ja	1		1						1								1
		Maarten Kruytstraat (complex 44)	2a	2024	2024	Ja	42		42							42							42
		Noordwijkerduin/Willem vd Bergh	4a	2028	2030	Ja	300		300											75	100	125	300
		Offem Zuid - Fase 1 t/m 5	1	2019	2023	Ja	228	186	42		32	130	24		44								230
		Offem Zuid - Up 2a en 2b	1	2023	2025	Ja	425		425						169	181	75						425
		Offem Zuid - Up 3	1	2023	2023	Ja	55		55						55								55
		Particuliere ontwikkelingen realisatie cat1	1	2021	2025	Ja	15		15				3	3	3	3	3						15
		Van der Mortelstraat / Gooweg (Achmea/voormalig Zilveren Kruis)	1	2024	2025	Ja	166		166							83	83						166
		Voorstraat 24	3	2023	2023	Ja	2		2						2								2
		Wantveld Terrein Groot Hoogwaak	2a	2024	2026	Ja	154		154							40	50	64					154
		Zwarteweg 49	2a	2024	2024	Nee	1		1							1							1
	Totaal Noordwijk										**32**	**130**	**47**	**23**	**289**	**631**	**528**	**234**	**20**	**75**	**100**	**125**	**2234**
	Noordwijkerhout	Greenportwoningen, locaties onbekend	4a	2019	2024	Nee	6		6				2	2	2								6
		Molenweg (woningbouw inclusief bedden voor arbeidsmigranten)	2a	2024	2029	Ja	140		140									70	70				140
		Mossenest	1	2020	2030	Ja	80	69	11	37	20		12									11	80
		Sancta Maria	4a	2019	2022	Ja	160	156	4		45	47	45	15	8								160
		St. Bavo	4a	2020	2023	Ja	732	293	439				130	163	164	155	120						732
		Zeestroom - tijdelijke woningen	2a	2024	2024	Ja	22		22							22							22
	Totaal Noordwijkerhout									**37**	**65**	**47**	**189**	**180**	**174**	**177**	**120**	**70**	**70**			**11**	**1140**
Totaal Hard										**37**	**97**	**177**	**236**	**203**	**479**	**826**	**648**	**304**	**90**	**75**	**100**	**136**	**3408**
Zacht	De Zilk	HH Kerk, Beeklaan 13, Fase 1	3	2023	2024	Ja	28		28							14	14						28
		HH Kerk, Beeklaan 13, Fase 2	3	2024	2024	Ja	12		12							12							12
	Totaal De Zilk															**26**	**14**						**40**
	Noordwijk	Achterweg (310 woningen in 2031)	3	2031	2031	Nee																	
		Binnenweg 13 - 19 / Hema	3	2020	2025	Ja	7		7								7						7
		Bosweg 6 / KNRM	3	2027	2027	Ja	10		10										10				10
		Bronsgeest-2	3	2030	2030	Nee																	
		DPO	3	2025	2025	Ja	25		25								25						25
		Exterslop / Hoofdstraat 26	3	2025	2025	Ja	29		29								29						29
		Gat van Palace	3	2025	2026	Ja	51		51									51					51
		Gruenepad	3	2025	2025	Ja	25		25								25						25
		Harlekijn	3	2025	2025	Ja	5		5								5						5
		Houtmanstraat	3	2025	2025	Ja	22		22								22						22
		Koningin Astrid Boulevard Sonnevanck	3	2023	2023	Ja	5		5							5							5
		Landgoed Calorama	3	2025	2025	Ja	7		7								7						7
		Nicolaas Barnhoornweg	3	2027	2027	Ja	25		25										25				25
		Particuliere ontwikkelingen realisatie cat3	3	2021	2025	Ja	23		23				5	5	5	4	4						23
		Prins Hendrikweg 17	3	2024	2024	Ja	2		2							2							2
		Residence aan de Kust	3	2024	2024	Ja	20		20								20						20
		Schoolstraat 3-7 / Plan Admiraal	3	2030	2030	Ja	100		100							100							100
		Susanna van Ettenstraat 2	3	2025	2025	Ja	32		32								32						32
		Van Panhuysstraat 16 (kantoor NWS)	3	2025	2026	Ja	22		22								11	11					22
		Vertrouwelijk 2	3	2027	2028	Ja	30		30										15	15			30
		Vertrouwelijk 3	3	2027	2028	Ja	60		60										30	30			60
		Wantveld Middendeel (complex 48)	3	2029	2029	Ja	150		150												150		150
	Totaal Noordwijk												**5**	**5**	**5**	**111**	**187**	**62**	**80**	**45**	**150**		**650**
	Noordwijkerhout	Dorpsstraat 37	3	2023	2024	Ja	6		6									6					6
		Greenportwoningen Schulpweg - Witte Raaf	3	2024	2024	Nee	21		21							21							21
		Koninginneweg	3	2025	2025	Ja										40							40
		Locatie Ireneschool	3	2022	2022	Ja	16		16							16							16
		Vertrouwelijk 1	3	2021	2028	Ja	20		20									20					20
		Wijzigingsbevoegdheid Havenstraat	3	2028	2029	Ja	15		15											7	8		15
		Wijzigingsbevoegdheid Robijnslaan 1	3	2027	2027	Ja	47		47										47				47
		Wijzigingsbevoegdheid Robijnslaan 6	3	2027	2027	Ja	22		22										22				22
		Zeeburg - Brittenhuis	3	2027	2027	Ja	18		18									18					18
	Totaal Noordwijkerhout															**77**		**44**	**69**	**7**	**8**		**205**
	Onbekend	Particuliere ontwikkelingen	3	2021	2031	Ja	165		165			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	165
	Totaal Onbekend											15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**165**
Totaal Zacht												**15**	**20**	**20**	**20**	**229**	**216**	**121**	**164**	**67**	**173**	**15**	**1060**
Eindtotaal										37	97	192	256	223	499	1055	864	425	254	142	273	151	4468

Definitie Categorie Woonvisie:
1. direct uitvoerbaar **(harde plannen)**
2. in voorbereiding op categorie 1 op korte termijn **(harde plannen)**
3. in voorbereiding op categorie 1 op lange termijn met meer onzekerheid **(zachte plannen)**
4a. bestuurlijke afspraken voor een bovenregionale vraag met aangewezen locaties **(harde plannen)**
4b. bestuurlijke afspraken voor een (sub)bovenregionale vraag met aangewezen locaties **(harde plannen)**

Legenda Status

	Harde plannen, Bouw is aangevangen
	Harde plannen, vooruitgang in proces
	Harde plannen, nog geen concreet initiatief
	Zachte plannen, vooroverleg gaande
	Zachte plannen, geen actief overleg

2023 t/m 2030, lopende harde en zachte plannen (groen, geel, blauw): **2.508**